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                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   板宿ずい道配水池漏水補修工事 

 契約変更後の概要 

設計書 

  防水対策工 1 式、 管材料 1 式、 管布設工 1 式、 管工 1 式 

  付帯工 1 式、  池洗浄工 1 式、 詳細設計業務（ 仮設工詳細設計）  1 式 

完成期限 

  原設計： 令和 6 年 3 月 29 日、 変更： 令和 6 年 9 月 30 日； 185 日の工期延長 

 

 契約変更の理由 

 

【 設計金額について】  

・ ずい道配水池内における 補修範囲において、 高圧洗浄機によ る ずい道内の清掃や照明設備や

足場を 利用し て詳細調査を おこ なった結果、 補修箇所（ ク ラ ッ ク 数） が増と なり 、 ひび割れ補

修工と 侵入水止水工が増と なる 。  

 

【 工期について】  

・ 上記によ り 、 185 日の工期延長が必要と なった。  

 

以 上  

 


