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花山ポンプ場次亜塩注入設備新設工事 
 

 
 
 契約変更後の工事概要 
 
１ ． 現地での総合試運転を取り やめる 。  

   
 ２ ． フ ロ ーリ レ ー、 ス イ ング式チャ ッ キ弁の追加設置及びコ ンク リ ート 基礎の増設を行う 。  
 
３ ． 工期を令和５ 年１ １ 月３ ０ 日から 令和６ 年１ 月５ 日に変更する 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 契約変更の理由 
 
 １ ． 本工事は神戸市水道局で新設する 花山ポンプ場に次亜塩注入設備を設置する も のである 。  
   総合試運転を実施する ためには、 ポンプ場内の配管に通水する 必要がある が、 別途工事の 

進捗の遅れ等の事情によ り その目途が立っていない状況と なっている 。  
   そのため、 総合試運転を本工事の対象外と する 。  
 
２ ． 給水ポンプの運転状況を監視する ため、 フ ロ ーリ レ ーを２ 台追加設置する 。  

   当初設計で給水ポンプ２ 台に対し て１ 台を共有する こ と と し ていたス イ ング式チャ ッ キ弁を  
１ 台追加し 、 各給水ポンプに対し ての設置と する 。  
こ れら の追加に伴い必要と なる コ ンク リ ート 基礎の増設を行う 。  

 
 ３ ．別途工事で実施の外構工事が当初予定よ り 遅れたため、本工事の次亜受入口設置作業も 遅れる こ  

と と なり 、 ３ ６ 日の工期延長が必要と なった。  
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