
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   狩場台配水場災害時拠点整備工事 

契約変更後の工事概要 

  植栽撤去工  1 式 

  張コンクリート  ９０６m2 

 

 

 

契約変更の理由 

 

① 端部処理の追加（増） 

現地精査の結果、張コンクリートにおける既存構造物との端部処理が追加となった。 

② 散水設備・土壌安定枠撤去、管工の追加（増） 

張コンクリートにおいて土砂をすきとった結果、散水設備及び土壌安定枠が支障となったため、撤去・

処分することとなり、それに伴い管工が追加となった。 

③ 根株撤去数量の変更（増） 

  張コンクリート範囲に高木の株（根）が存在したため、撤去・処分することとなった。 

 

以 上  

 
 
 
 

 


