
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 神戸駅前再整備配水管移設工事その１ 

契約変更後の工事概要 
  管布設延長：φ400‐14.3m,  菅撤去延長：φ400‐7.6m 
    不断水式管路遮断弁設置：φ500‐2 カ所、φ400‐1 カ所 
  ２つ割離脱防止押輪設置：φ500‐3 カ所、φ400‐2 カ所 
   不断水割丁字管設置：φ400×φ400‐1 カ所、φ500×φ400‐1 カ所 

契約変更の理由 

 

【管撤去について】 

・建設局駅前魅力創造課との協議の結果、一部路線において施工時期調整となったため、減工となる。（減） 

 
【付帯工について】 

  ・道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積に変更が生じた。また、インターロッキングを再利用するこ

となった。（増） 

・建設局東水環境センター工事との競合（減） 
本工事において、競合する区間があり、協議の結果建設局東水環境センターの工事にて本復旧すること

となった。そのため、舗装復旧工が一部減工となる。（減） 
 
【その他】 
 ・当初設計より、現場施工日数が増えたため、交通誘導警備員の数量が増となった。（増） 

  （様式第６号） 


