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                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   板宿ずい道配水池漏水補修工事 

 契約変更後の概要 

設計書 

  防水対策工 1 式、 管材料 1 式、 管布設工 1 式、 管工 1 式 

  付帯工 1 式、  池洗浄工 1 式、 詳細設計業務（ 仮設工詳細設計）  1 式 

 

 契約変更の理由 

 

工事請負契約約款第 24 条第 7 項に基づいた請負代金額変更の請求による増額。  

 

 

以 上  

 


