
工事変更契約の内容 2023N1-087

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年2月1日 から 令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和6年9月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町１２４－４

株式会社U-TECH

代表取締役 上田　恭司

◆備考

兵庫（西多聞通他）配水管取替工事

-6,908,440

59,147,440

52,239,000

神戸市兵庫区西多聞通他


