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                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   板宿ずい道配水池漏水補修工事 

 契約変更後の概要 

設計書 

  防水対策工 1 式、 管材料 1 式、 管布設工 1 式、 管工 1 式 

  付帯工 1 式、  池洗浄工 1 式、 詳細設計業務（ 仮設工詳細設計）  1 式 

 

 契約変更の理由 

 

【 設計金額について】  

① 管路工 

維持管理部署と の板宿ずい道配水池の運用の調整によ り 、 ずい道内の洗浄管が不要と な

っ たため、 変更・ 廃工と する 。  

2 号池の入・ 配水弁の動作確認ができ たため、 入水弁・ 配水弁の取替及び関連する 工種を

廃工と する 。  

 

② 防水対策工 

2 号池内の伸縮目地は健全であったため、 伸縮目地補修を 廃工と する 。  

2 号池内の管貫通部は健全であったため、 管貫通部補修を 廃工と する 。  

 

③ 仮設工 

仮設の設置日数の増に伴い、 仮設工が増と なる 。  

 

④ その他 

現地精査の結果、 各工種の数量に変更が生じ る 。  

 

 

以 上  

 


