
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 工水導水路（南清和園町管路用地）雨水排水対策工事 

契約変更後の工事概要 
雨水排水工（U型側溝・雨水桝等） 1式 

防草シート撤去工  1 式 

舗装工 1 式 

コンクリート張工  1 式 

張芝工 1 式 

契約変更の理由 
 
① 雨水枡について 

現地の状況に合わせて工事を行った結果、吹田市施工済の人孔に接続するための雨

水桝の設置が必要となる。（増） 

② 舗装工、コンクリ―ト張工について 

現地の状況に合わせて工事した結果、舗装面積が変更となり、併せて処分量が変更

となる。（増） 

③ 張芝工について 

 吹田市が管理している公園を工事用通路として使用した結果、管理者との協議によ

り工事完了後に復旧の指示を受けたため、張芝工が追加となる。（増） 

④ 列車監視員について 

施工にあたり JR京都保線区と再協議を行った結果、列車監視員の設置は不要との指

示を受けたため、廃工となる。（減） 

⑤ 交通誘導警備員の配置について 

所轄警察署及び地元住民と再協議した結果、人数が変更となる。（増） 

⑥ 埋戻しについて 

 工事場所は湧水も多く、掘削土は埋戻土として適さないため、再生砕石による埋戻

しへ変更となる。（増） 

⑦ 残土処理について 

掘削土が木材・殻等混じりのため残土処分場での受入が不可であり、関係機関との

協議の結果、上ヶ原浄水場内緩速１号池に仮置きすることとなったため、土砂の処分

は廃工となり、運搬先が変更となる。また、土砂内に確認されたコンクリート殻はふ

るいの上処分したため、殻運搬・処理が追加となる。（増） 

 

   以上 

（公表様式第６号） 


