
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（芦原通他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 
（布設延長） 
  ［配水］φ75-13.5m,φ100-7.2m,φ150-494.2m,φ200-2.1m,φ300-3.0m 
    ［工水］φ100-4.1m,φ150-4.7m,φ300-0.6m,φ400-216.3 
（撤去延長） 
  ［配水］φ75-8.4m,φ100-7.2m,φ150-10.6m,φ200-241.5m,φ300-205.1m 
   ［工水］φ150-1.8m,φ400-211.9m 

契約変更の理由 

 

 【仮配管工について】 

   ・ガス管を移設した区間について仮配水管が必要になったため、仮配水管の設置・撤去工及び給水付

替工が増工となった。（増） 

 

 【付帯工について】 

   ・舗装復旧について道路管理者との舗装復旧範囲の立ち合いの結果、復旧範囲が増えたため増工とな

る。（増） 

  

 【その他について】 

   ・工期の延長に伴い交通誘導警備員が増工となった。（増） 

 

（公表  様式第６号） 


