
工事変更契約の内容 2023N1-057

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年10月5日 から 令和6年9月9日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年9月6日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号

株式会社　中西組

代表取締役　中西　一雄

◆備考

兵庫（芦原通他）配水管取替工事

3,212,000

138,689,100

141,901,100

神戸市兵庫区芦原通他


