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様式様式様式様式２２２２－－－－１１１１　　　　評価結果評価結果評価結果評価結果のまとめのまとめのまとめのまとめ

都道府県名 面積 210ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし ●

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

1,280

 １）事業の実施状況

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

市道補修及び改良（3路線）、地域生活基盤施設（情報板）、高質空間形成施設(緑化施設、駅前広場)

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

実施内容
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

三宮駅乗車人員 万人/年 11,232 H14 12,200 -

フォローアップ
予定時期

市道補修及び改良（歩行者空間の確保）、まちかど広場（魅力的な
空間整備）、自転車駐車場（良好な都市景観確保）、情報板（都心
の回遊性向上）、歩道橋塗装（駅周辺の魅力向上）、誘導施設（障
害者の誘導）

都心交通体系の改善

目標
達成度

△

影響なし

1年以内の
達成見込み

11,500

○

H22年4月頃

観光入込客数 万人/年 1,081 H15 1,200 H20 -

H20指標1

指　標

指標２

指標４

指標３

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値 目標値 効果発現要因

（総合所見）
数　　値

 ５）実施過程の評価

歩行者の回遊性が向上し、来街者の立ち寄り箇所数が増加したことにより、まちのにぎわいや活性化の向上に寄与している。住民参加のまちづくりにより、協働と参画のまちづくりへの住民意識が高まるとともに、各地域間の連携も向上した。

その他の
数値指標３

交付期間
の変更

インフォメーション施設整備

新たに追加し
た事業

市道補修及び改良（3路線）、地域生活基盤施設（まちかど広場、自転車駐車場、
情報板）、高質空間形成施設（歩道橋塗装、障害者誘導施設）

都心循環バス社会実験

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

影響なし

協議会の持続的なまちづくり活動を維持するため、今後もコンサルタント
派遣などを行う

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

コンサルタント派遣による協議会のまちづくり活動

・今後も協働のまちづくりを推進する
・EST（環境的に持続可能な交通体系）の確立に向けた取り組みを推進す
る

モニタリング なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

・地元協議会との道路等の設計に係る協議調整
・交通社会実験（KOBEST2007）実行委員会

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

フォローアップ
予定時期

効果発現要因
（総合所見）

数値目標は達成できなかったが、駅周辺や
都心部の整備を実施したことにより、増加
傾向に転じたことに一部寄与した

駅周辺や都心部の整備を実施したことによ
り、観光客の増加に寄与した

H22年4月頃

指標５

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

地区名

事業名

なし

なし

数　　値

平成16年度～平成20年度

なし

1070.0百万円

神戸中央地区

平成16年度～平成20年度 平成20年度事後評価実施時期

兵庫県 市町村名 神戸市

交付対象事業費 国費率



様式様式様式様式２２２２－－－－２２２２　　　　地区地区地区地区のののの概要概要概要概要

単位：万人/年 11,232 H14 12,200 H20 11,500 H20

単位：万人/年 1,081 H15 1,200 H20 1,280 H20

単位： H H H

単位： H H H

単位： H H H

大目標：「観光交流都市」神戸の都心にふさわしい、風格ある、魅力と活力にあふれた都市空間の創造及びそれに
　　　　　　伴う賑わいの創出
　 目標１　駅周辺の利便性向上と魅力ある都市空間の創造
　 目標２　観光交流都市としての都心における美しいまちづくり

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

観光入込客数

三宮駅乗車人員

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・新しく整備した施設を適切に管理して、神戸の都心部の魅力を維持する。
・案内情報を適切に更新するとともに案内コーナーのＰＲを行う。
・神戸の玄関口である三宮駅周辺の交通結節機能のさらなる強化を図るとともに、三宮・元町を中心とする神戸の都心部において、安全・安心・快適な歩行者動線のネットワーク化のさらなる充実を図るなど、魅力ある都心づくりを推進
する。
　（阪神三宮駅の改良に併せた地下通路及び歩行者デッキの整備、歩道の拡幅・美装化・バリアフリー化の推進、情報板の充実）

まちの課題の変化

新神戸駅前と三宮駅周辺の整備、三宮・元町を中心とする神戸の都心部における歩道の拡幅・美装化・バリアフリー化、並びに情報板やインフォメーション施設の整備等を実施することにより、来街者の利便性・回遊性が向上するととも
に、誰もが安全・安心・快適に歩ける美しい魅力ある都市空間が創造され、一定の効果は得られたが「観光交流都市」神戸の玄関口にふさわしい三宮駅周辺の交通結節機能の強化並びに歩行者動線のネットワーク化の充実など、神戸
の都心部のさらなる魅力アップが必要。

目標値 評価値

神戸中央地区（兵庫県神戸市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値

○関連事業
交通結節点改善事業

（歩行者デッキの整備）
都市再生交通拠点整備事業
（交通広場、案内板の整備） ■基幹事業

地域生活基盤施設（情報

板）（連絡案内サイン）

■基幹事業
高質空間形成施設（三宮
駅前広場等の整備）

■基幹事業
高質空間形成施設（京町
筋歩道橋再整備）

■基幹事業
道路（道路補修、歩道拡
幅、バリアフリー化含む
シェルター改築）

■基幹事業
　高質空間形成施設
（新神戸駅前広場の緑化施
設等整備）

■基幹事業
　道路
（道路補修）

■基幹事業
　高質空間形成施設
（税関線の緑化施設整備）
（税関線沿の障害者誘導施設）

■基幹事業
地域生活基盤施設（情報
板）（道路案内サイン）

■基幹事業
　地域生活基盤施設
　（まちかど広場）

■基幹事業
　地域生活基盤施設
　　（自転車駐車場）

□提案事業
地域創造支援事業（インフォ
メー ション施設整備等）

□提案事業
　まちづくり活動推進事業
　（社会実験）
（都心循環バスによる社会実験）

税関線シェルター

インフォメーション施設

新神戸駅前広場

連絡案内サイン


	1
	2
	3

