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様式様式様式様式２２２２－－－－１１１１　　　　評価結果評価結果評価結果評価結果のまとめのまとめのまとめのまとめ

都道府県名 面積 137.8ha

交付期間 0.398

基幹事業

提案事業

提案事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値
あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

指標４

H20指標1

指　標
目標値

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

公営住宅等整備（ストック総合改善事業（外壁改修、給水改善、共視聴アンテナ改善））

事業名

平成21年4月

8.1

 １）事業の実施状況

交付期間
の変更

高質空間形成施設（市営住宅　団地内通路整備））

指標３

防犯灯設置数

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値

3

従前値

影響なし

住民の意見を踏まえた事業の実施により、設
置数を達成することができた。

効果発現要因
（総合所見）

1年以内の
達成見込み

フォローアップ
予定時期

公営住宅ストック総合改善事業補助金交付要綱に該当しないため、基
幹事業から提案事業へ変更

220

数　　値

3.0

指標５

指標２ H166市営住宅の空家率 ％

その他の
数値指標２

 ５）実施過程の評価

なし

その他の
数値指標３

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

地元自治会と連携を図りながら維持管理に取り組んでいく。

その他の
数値指標1

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

実施状況
都市再生整備計画に記載し、実施できた

指　標

H20

都市再生整備計画に記載し、実施できた

なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

地元自治会や地元関係者との連携を図りながら、まちづくり活動へ取り組ん
でいく。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

持続的なまちづくり
体制の構築

事業終了後も、事業実施により得られる良好な住環境整備等への
有効な効果を活かし、自治会等の地元関係者と連携を図りなが
ら、まちづくり活動に取り組んでいく。

今後の対応方針等

モニタリング
住民を交えて都市再生整備計画の内容を検証し、まちの活性化を
目的として必要に応じた計画の見直しを行った。

実施内容

住民参加
プロセス

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

○

目標値

240240

数　　値

○

目標
達成度※１

平成17年度～平成19年度

目標
達成度

箇所 220 H16

公営住宅等整備（ストック総合改善事業（エレベーター改修））

平成17年度～平成20年度

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

地元調整も踏まえた事業の変更・追加により交付期間が延長となったが、指標・数値目標への影響はなし。

老朽化した市営住宅の改善や屋外設備の整
備により、空家率の低減につながった。

平成21年9月

地元との調整により整備内容を変更 影響なし

地元との調整により整備内容を変更

公営住宅ストック総合改善事業補助金交付要綱に該当しないため、基
幹事業から提案事業へ変更

指標２「市営住宅の空家率」に関連するが、数値目標は据え置く

指標２「市営住宅の空家率」に関連するが、数値目標は据え置く

当初計画
から

削除した
事業

高質空間形成施設（市営住宅　団地内照明施設）

基幹事業

地域生活基盤施設（市営住宅　団地内広場）

影響なし

地元との調整により新たに事業を追加

影響なし

基幹事業
公営住宅等整備（ストック総合改善事業（感知器改善））

兵庫県 市町村名 神戸市

新たに追加し
た事業

なし

地域創造支援事業（ストック総合改善事業（エレベーター改修））

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

なし

消防法改正に伴う事業の追加

地区名

473.7百万円

落合地区

国費率平成17年度～平成20年度 平成20年度事後評価実施時期 交付対象事業費



様式様式様式様式２２２２－－－－２２２２　　　　地区地区地区地区のののの概要概要概要概要

単位：箇所 220 H16 240 H20 240 H20

単位：％ 6 H16 3 H20 3 H20

単位： H H H

単位： H H H

単位： H H H

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

市営住宅の空家率

防犯灯設置数

落合地区（兵庫県神戸市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・良好な居住環境が確保されたので、今後も地域活動と連携しながら、適切な維持管理に努めていく。

まちの課題の変化

・市営住宅の外壁や住宅設備の改善により、良好な景観が得られ、居住性の向上が図れた。
・防犯灯の適切な箇所への設置により、安全・安心な居住環境が確保された。
・団地内の広場整備により、快適な交流の場の提供が図れた。

目標値 評価値

大目標　魅力が低下したニュータウンの住環境再生により、地域の活性化を図る。
　目標１　防犯性の高い、安全で安心な住環境を整備する。
　目標２　市営住宅の賑わいの再生により、地区の活性化を誘導する。

■基幹事業　公営住宅等整備

  　市営東落合住宅（外壁改修

■基幹事業　公営住宅等整備

  　市営南落合住宅（外壁改修
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