工事変更契約の内容　　2022N1-011

須磨（竜が台６丁目他）配水管新設・取替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市水道局

・場　所　　神戸市須磨区竜が台６丁目、友が丘９丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月29日から令和4年12月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月7日

・契約金額（税込）　変更前　　101,893,000円

　　変更額　　2,795,100円

　　変更後　　104,688,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区宮本通３丁目１番７号
（株）金城組
代表取締役　　金城　政憲

◆備　考