契約変更理由書

神戸市

工　事　名	千苅導水路第１水管橋補修工事その１

契約変更後の工事概要

工場製作　　・・・一式

漏水補修工　・・・一式

横桁補強・検査路取替工　・・・一式

塗装工　・・・一式

仮設工　・・・一式

契約変更の理由

① 漏水補修工の追加

水管部の下地処理完了後に漏水調査を実施した結果、漏水箇所数が当初の見込みより増加したため、漏水補修工が増工となる。

② その他

現地踏査の結果、各工種の数量に増減が生じる。

以　上