工事変更契約の内容　　2021D1-124

塩屋丸山線防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区下畑町鳥ケ蔵

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月13日から令和4年7月4日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年6月27日

・契約金額（税込）　変更前　　105,229,300円

　　変更額　　12,416,800円

　　変更後　　117,646,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５
（株）植信
代表取締役　　植田　信勝

◆備　考