

契約変更理由書

工事名	多聞南小学校長寿命化改修他工事（設計変更第2回）
<p>契約変更内容</p> <p>工期の延期(31日間)</p> <ul style="list-style-type: none">・令和5年1月20日から令和5年2月20日まで31日間の工期延長・上記に伴う共通費の変更	
<p>契約変更理由</p> <p>別途契約の電気設備工事において、約1か月の遅れが生じたことにより、工期内の検査受検ができないため。</p>	