契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　　事　　名	加納町３丁目交差点改良工事

工事概要

工事延長　L=0.3ｋｍ
道路土工　１式
車道舗装工　１式　ほか

契約変更の理由

「令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、
旧土木工事設計単価を変更する。