工事変更契約の内容　　2022D4-009

須磨浦公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　須磨浦公園（神戸市須磨区一ノ谷町５丁目）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月23日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月11日

・契約金額（税込）　変更前　　18,384,080円

　　変更額　　−436,480円

　　変更後　　17,947,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区養老町１－５－１３
（株）ハマダ商店
代表取締役　　濵田　健一郎

◆備　考