工事変更契約の内容　　2021D1-112

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その６

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区妙法寺字宮ノ下

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月14日から令和5年1月13日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和5年1月5日

・契約金額（税込）　変更前　　342,793,000円

　　変更額　　−19,036,600円

　　変更後　　323,756,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４
沼田建設工業（株）
代表取締役　　沼田　武夫

◆備　考