工事変更契約の内容　　2022E1-010

新港第３突堤ターミナル棟改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区新港町３

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月15日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年1月27日

・契約金額（税込）　変更前　　30,691,100円

　　変更額　　5,599,000円

　　変更後　　36,290,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区本町２丁目３番２９号
（株）岩崎工務店
代表取締役　　岩崎　英太郎

◆備　考