工事変更契約の内容　　2022D4-007

赤松町法面対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区赤松町１丁目他

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月10日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月24日

・契約金額（税込）　変更前　　41,897,900円

　　変更額　　2,665,300円

　　変更後　　44,563,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５
（株）植信
代表取締役　　植田　信勝

◆備　考