工事変更契約の内容　　2022D1-036

仙人橋・東谷橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　（仙人橋）神戸市北区山田町下谷上　（東谷橋）神戸市北区有野町

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月15日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　令和5年1月27日

・契約金額（税込）　変更前　63,294,000円

変更額　−1,118,700円

変更後　62,175,300円

・変更理由　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区二宮町４－９－２１ＫＹビル６Ｆ
（株）コンテック
代表取締役　常盤　武史

◆備　考