都市局地域整備推進課

課　長	係　長	係

契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	ウェルブ六甲道５番街１番館店舗空調設備置場改修工事

契約変更内容

１　直接仮設工事、共通仮設工事の精算

２　アルミルーバーの形状・仕様の変更

３　構造フレームの形状・仕様の変更

４　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１　工事着手にあたり、施工調査と工事関係者との調整・協議により、工事安全確保のため、仮設工仕様の変更、仮設工損料増等の必要が生じた。

２～４　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。