契　約　変　更　理　由　書

工事名	上野中学校長寿命化改修工事

変更契約概要

１．工期の延長

・令和４年９月９日から令和５年３月15 日までの工事期間を令和５年５月19日までに延期する。（65 日間の工期延期）

・上記に伴う共通費の変更

変更契約理由

１．　西校舎のEV設置に伴う杭が障害物に干渉し当初の想定箇所に打設できず、杭の打設箇所が変更となった。その際、構造上支障がないか否かの検討が必要となり、これに時間を要したため、65日間の工期延長が必要となった。