工事変更契約の内容　　2022E1-021

新在家ポンプ場消防設備他設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区新在家南町

・工　種　　設備その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月8日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月21日

・契約金額（税込）　変更前　　3,872,000円

　　変更額　　506,000円

　　変更後　　4,378,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区都通３－３－２６
森電気工業（株）
代表取締役　　川田　隆

◆備　考