契約変更理由書

神戸市

工　　事 名	五反田公園施設改修工事（2022Ｄ4－014）

契約変更後の工事概要

土砂等運搬・残土処分量　　３㎥　→　　２㎥

コンクリート殻運搬・処分量　　６．６m3　→　７．８m3

契約変更の理由

・現地精査の結果、遊具撤去工において基礎の大きさ等が設計と異なることが判明したため、残土およびコンクリート殻の数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）