工事変更契約の内容　　2021E1-072

神戸空港連絡橋取付道路拡幅工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央港島９丁目、神戸空港

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月31日から令和5年2月6日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年2月6日

・契約金額（税込）　変更前　　151,360,000円

　　変更額　　1,566,400円

　　変更後　　152,926,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６－１－１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考