工事変更契約の内容　　2021C4-033

星陵台舞子坂線街路築造工事に伴う汚水管移設工事（その2）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　**神戸市垂水区星陵台3丁目他**

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年9月15日から令和5年2月8日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年2月1日

・契約金額（税込）　変更前　　28,353,600円

　　変更額　　2,533,300円

　　変更後　　30,886,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区桃山台３－８－１１
（株）小林組
代表取締役　　小林　一成

◆備　考