契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	持子汚水幹線改良工事（その３）

契約変更後の工事概要

管きょ更生工（昼間）	φ400mm	L=329.72(m)
管きょ更生工（夜間）	φ450mm	L=230.02(m)
マンホール更生工	一式	
マンホール蓋取替工	一式	
マンホール修繕工	一式	

契約変更の理由

① 事前調査の結果、工事対象路線のうち５路線の管渠内に乳石等が見つかり、前処理工が必要となったため増工となる。これに伴い交通誘導員が増工となる。

② 神戸西警察署との協議の結果、交通規制に標識車の配置が必要となったため、交通管理工が増工となる。

③ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。

（公表様式第６号）