契　約　変　更　理　由　書

神戸市

工　事　名	深江南第二住宅外壁改修他工事（第１回設計変更）

契約変更内容

１．外壁改修工事及び屋上防水改修工事の精算
２．塗装改修工事の玄関扉塗装の減工
３．電気設備工事の精算
４．軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１．外壁及び屋上防水の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため
２．作業時の入居者立会いが出来ず、玄関扉の住戸内塗装が減工となったため
３．現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため
４．現場納まりの詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため