建築住宅局住宅建設課

# 契 約 変 更 理 由 書

| 工　事　名 | 新生田川住宅14・15号棟外壁改修他工事　設計変更 |
|---|---|

**契約変更内容**

・工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額
（令和５年６月１５日から令和５年７月２５日に変更・延期日数４０日間）

**契約変更理由**

1)現地詳細調査の結果、追加工事として改修を要する不良部位が多数あり、
この作業等に時間が必要となった為。