契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	北消防署屋上防水・外壁他改修工事

契約変更後の設計概要

① 外壁補修数量精算

② その他仕様・寸法等の変更

③ 電気設備
1：更新対象器具（照明器具）の台数・仕様変更
2：人感センサーの追加

契約変更の理由

① 現場詳細調査の結果、設計数量に増減が生じた。

② 現場詳細調査の結果、仕様等の変更をすることにより、安全性、利便性、耐久性が向上するもの

③ 1：現地詳細調査の結果、図面と既設更新対象機器に差異があったため。
2：施設所管課より、追加要望があったため。

（公表様式第6号）