建築住宅局住宅建設課

課　長	係　長	係

契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	弓の木住宅３号棟外壁改修他工事

契約変更内容

１　外壁改修工事施工数量変更に伴う精算
２　軽微な変更（ｼｰﾘﾝｸﾞ一部取り止め、電気設備器具追加）
３　関西電力引込線防護管設置

契約変更理由

１　外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため
２　現地詳細調査、検討の結果、安全性、利便性、耐久性等が向上するため
３　現地詳細調査、検討の結果、工事安全確保のため