工事変更契約の内容　　2021A3-042

御崎住宅１－５号棟とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区御崎町２丁目

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月18日から令和5年5月10日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月8日

・契約金額（税込）　変更前　　324,500,000円

　　変更額　　30,657,000円

　　変更後　　355,157,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区房王寺町７－２－７
丸正建設（株）
代表取締役社長　　北浪　孝一

◆備　考