工事変更契約の内容　　2022A5-042

レバンテ垂水２番館４階児童館整備機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区日向１丁目５－１

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月6日から令和5年5月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年5月26日

・契約金額（税込）　変更前　　51,612,000円

　　変更額　　-1,925,000円

　　変更後　　49,687,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町居住１９８
日新工業（株）
代表取締役　　橋本　白民

◆備　考