工事変更契約の内容　　2022B2-003

令和４年度北管内エリア誘導サイン（矢羽型）工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有馬町

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月17日から令和5年5月10日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年5月8日

・契約金額（税込）　変更前　　10,627,430円

　　変更額　　63,470円

　　変更後　　10,690,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通２丁目２番４号
（株）三成
代表取締役　　山形　光恵

◆備　考