建築住宅局住宅建設課

課　長	係　長	係

契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	房王寺住宅５号棟・房王寺保育所外壁改修他工事

契約変更内容

１　外壁改修工事及び防水改修工事の精算

２　保育所まわりの外部足場の一部取り止め

３　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１　外壁及び防水の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため

２　工事着手にあたり、保育所との調整・協議により減工等が必要となったため

３　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため