工事変更契約の内容　　2022D1-056

野田外浜線他１線電線共同溝整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区野田町８丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月27日から令和5年9月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月30日

・契約金額（税込）　変更前　　159,879,500円

　　変更額　　270,600円

　　変更後　　160,150,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町１－４－２６
北浦建設（株）
代表取締役社長　　北浦　欽也

◆備　考