工事変更契約の内容　　2021A7-002

（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設他電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　**神戸市中央区加納町６丁目５－１**

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月7日から令和6年8月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月22日

・契約金額（税込）　変更前　　1,698,400,000円

変更額　　126,489,000円

変更後　　1,824,889,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通４丁目１番１号
きんでん・ミナト電気工事特定建設工事共同企業体
代表者　（株）きんでん　神戸支店
執行役員支店長　　垣内　康男

◆備　考