

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	神戸三田線（大池西地区）街路築造工事
<p>設計変更後の工事概要</p> <p>道路改良：道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、 擁壁工・ブロック積工 1式、排水構造物工 1式、 構造物撤去工 1式、舗装工 1式、道路附属物工 1式、 仮設工 1式</p> <p>事業用地整備 1式</p> <p>雨水幹線築造工 1式</p>	
<p>〈設計変更の理由〉</p> <ul style="list-style-type: none">・沿道施設との調整により、交通誘導警備員の配置箇所が増えたため、交通管理工が増工となる。・沿道家屋との調整により、工事の施工に起因する沿道家屋への影響を調査する事となったため、家屋調査費が増工となる。・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。	