契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	垂水処理場本場１系３号生物反応槽他防食被覆改修工事

契約変更後の工事概要

コンクリート構造物補修工	一式
付帯工	一式
仮設工	一式

契約変更の理由

① 劣化部除去の結果、除去厚が当初の想定厚よりも厚くなったため、断面修復厚も厚くなり断面修復工が増工となる。

② その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。

（公表様式第６号）