設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	商船学校線電線共同溝整備工事（その２）

設計変更後の工事概要

工事延長 L=234m
開削土工　一式、電線共同溝工　一式、道路付属施設工　一式、縁石工　一式、排水構造物工　一式、舗装工　一式、区画線工　一式、

契約変更の理由

令和５年３月公共工事設計労務の運用に係る特例措置に伴い、請負代金額の変更を行うため。