設計変更理由書

神戸市

工　事　名	天神川乗越峠線歩道拡幅工事

契約変更後の工事概要

道路土工　1 式　擁壁工　1 式　排水構造物工　1 式　構造物撤去工　1 式
舗装工　1 式　防護柵工　1 式　仮設工　1 式

設計変更の理由

（1）　水路壁工を施工するに当たり、既設石積の清掃及び雑草木や付着物の除去のため「既設壁面下地処理工」を増工する必要が生じた。

（2）　その他工種・数量の増減は、現地精査の結果による。