# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | レバンテ垂水２番館４階児童館整備電気設備工事 |
|---|---|

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

1.　電力量計の設置及びMCCBの取替

2.　仮設足場の設置

契約変更の理由

（電気設備工事）

1.　施設利用者毎に電気料金を計上できるよう負荷を移設し、それに伴いMCCBの取替及び電力量計を設置する。

2.　天井解体作業にて建築工事側で仮設足場を設置予定だったが工法が変更となったため、仮設足場を追加する。

（公表様式第６号）