工事変更契約の内容　　2022A2-065

北消防署屋上防水・外壁他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区北五葉２－１－９

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月21日から令和5年5月10日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年5月1日

・契約金額（税込）　変更前　　93,830,000円

　　変更額　　6,094,000円

　　変更後　　99,924,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町塩田１９５７番１１号
（株）河合塗研
代表取締役　　河合　将人

◆備　考