工事変更契約の内容　　2022E1-058

ポートアイランド（第２期）西緑地トイレ用地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島南町４丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月8日から令和5年5月24日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年5月23日

・契約金額（税込）　変更前　　53,570,000円

　　変更額　　3,461,700円

　　変更後　　57,031,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通６－２－１５－１０１
マハロカンパニー
代表　　杉本　直利

◆備　考