工事変更契約の内容　　2022D1-168

花山大橋（北行）耐震補強・補修工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区花山

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月21日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月24日

・契約金額（税込）　変更前　　242,000,000円

変更額　　4,259,200円

変更後　　246,259,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５丁目１番８号
日本ロード・メンテナンス（株）
代表取締役　　亀田　慎司

◆備　考