契 約 変 更 理 由 書

工事名	レバンテ垂水２番館４階児童館整備工事

契約変更内容

1) 建具の仕様変更。
2) 垂直式救助袋設置。
3) 断熱材撤去の減工及び吹付範囲の増工。
4) 床塩ビシート及び壁クロスの仕様変更。
5) 床段差スロープ処理。
6) 点字タイルの増工。
7) コーナーガードの増工。

契約変更理由

1)2)6)　検査機関との協議による。
3)4)5)7)　現場詳細調査の結果、追加及び取り止めを行うことにより安全性、利便性、耐久性が向上するため。