工事変更契約の内容　　2022D1-086

八王子橋他1橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町唐櫃他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月21日から令和5年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月30日

・契約金額（税込）　変更前　　70,995,980円

　　変更額　　-3,231,580円

　　変更後　　67,764,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影本町１－１２－１７
（株）サンロード
代表取締役　　新田　恵造

◆備　考