建築住宅局住宅建設課

契 約 変 更 理 由 書

工　事　名	新生田川住宅２３号棟外壁改修他工事　設計変更

契約変更内容

１．外壁改修工事施工数量の精算

２．防水改修工事一部仕様変更

３．塗装改修工事施工数量の精算

４．雑工事の追加変更

契約変更理由

１．外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。

２．現場納まりの詳細検討の結果、仕様を変更することにより耐久性等が向上するため。

３．作業時の入居者立会いが出来ない等により玄関扉の住戸内塗装他が減工となったため。

４．現場詳細調査の結果、追加改修等をすることにより耐久性等が向上するため。